

対応課題進捗表

ID	発生日時	分類	優先度	内容	担当者	対応状況	完了予定日	完了日	備考・メモ
001	10月13日	F4		東小フェス防災訓練部分スケジュール表	坂口	対応中	10月16日		生駒市実施分×3回
002	10月13日	F1		多目的室 レイアウト図とブース決定	井谷他	保留中			阪奈中央対応 連絡待
003	10月13日	F0		次回委員会会議（第5回）日程調整	三役	調整中	10月25日		
004	10月13日	F3		スタンプラリー押印シート作成	全員	対応中	10月31日		
005	10月13日	F5		「対応課題進捗表」管理確認	坂口	対応中	11月20日		
006	10月13日	F6		「人員計画」管理と動員要請	全員		11月15日		W/S原案作成済
007	10月13日	F2		景品引き渡し進め方と準備	？		11月20日		
008	10月13日	F3		体育館レイアウトと人員配置	？		10月31日		手書き版坂口から済
009	10月13日	F6		準備/訓練中/片付けの手順とスケジュール	動員全員		11月10日		
010	10月13日	F7		生駒市補助金申請/フェス予算との調整	井谷	対応中	10月31日		市への補助金申請済
012	10月13日	F6		緊急連絡先とスタッフ連絡網	三役？		11月20日		
013									
014									
015									
016									
017									
018									
019									
020									
021									

分類： F1：レイアウト関連、F2：景品引き渡し、手配準備等、F3：スタンプラリーシート作成等
F4:タイムスケジュール、F5:進捗管理課題対応関連、F6:人員計画 F7:経費予算 F0:その他共通事項