

2025年 東小フェス 11月29日準備について

準備内容と要員について

準備日 2025年11月29日 土曜日 9時～12時

【テント班】	テント設営	テントブース準備
	必要人数	20名 リーダー2名 テント設営 6名×2グループ=12名 運搬係 6名
活動内容	運搬係……………体育館横倉庫よりテント搬出 軽トラックで運搬 設置場所まで運搬 テント設営班……………1グループ6名で2班体制でテント設営を実施する。 (軽トラックで搬入されてきたテントを設営) 机引き取り班……………朝会終了後に 2名体制で北大和野球場に机を取りに行く 土嚢作り……………①土嚢作りを中庭で実施する ②一輪車を使用し各テントに運搬する (1テント 2個必要) テントブース準備①土嚢をテントに取付 ②テントに店舗名の札 (ラミネートで作製) ③指示書により 机・イスを配置する 終了後はテントをたたむ	

【設営班】	体育館・多目的室・校内・学校周辺・遊具固定・立入禁止エリアの設定・駐車場枠線引き
	必要人数 22名 リーダー2名 設営部隊 20名
活動内容	体育館設営…①オープニング・吹奏楽演奏の為 体育館にあるパイプイスを並べる 1列 16席 ※5列 80席を想定 ※防災と打合せを実施し長机等を準備する。 長机は多目的室にあるものを使用する。 多目的室……………①防災担当及び阪奈中央病院さんの要望を聞き設営を実施する。 校内……………①立入り禁止エリアの設定 遊具固定 駐輪所 駐車枠線引き 学校周辺……………①中庭にある 小学校所有 PTA所有の赤パylonをお借りし駐車禁止場所に設置 ・学童付近 道路に設置 パイロンは軽トラックで運ぶ